ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA MURGEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.21/27.06.2024

privind aprobarea majorarii valorii neeligibile a proiectului REABILITARE CLADIRE PRIMARIE SEDIU SI DISPENSAR TIP PARTER, COMUNA MURGESTI, JUDETUL BUZAU în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL/ I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale

Consiliul Local al comunei Murgești, Județul Buzău, întrunit în ședință ordinară în data de 27.06.2024,

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Murgești, înregistrat la Primăria comunei Murgești sub nr.2262/18.06.2024;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Murgești nr.2317/21.06.2024;
- Nota de constatare intocmita de catre Constructor S.C. ACS New Antreprenor Construct S.R.L. Buzău;
- Dispozitia de santier intocmita de catre firma de proiectare SC STRUCTURAL CONS DESIGN SRL;
- Nota de comanda suplimentara (NCS) – lucrari neeligibile;
- Lista de cantitati cu lucrari suplimentare necesare (neeligibile), Centralizatorul financiar si ofertele de prêt;
- Legea 98/2016 privind achizitiie publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;
- H.G nr. 831/2022 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă majorarea valorii neeligibile a Contractului de executie lucrare nr. 3977 data 08.11.2023 pentru **proiectul *«Reabilitare clădire Primărie Sediu și Dispensar tip parter, Comuna Murgești, Jud. Buzău»***.

Pretul initial al Contractului a fost de **883.700,75 lei fara TVA** la care se adauga **TVA in suma de 167.903,14 lei**. Se suplimenteaza valoarea neeligibila cu suma de **132.497,51 lei fara TVA** la care se adauga **TVA in suma de 25.174,53 lei**, reprezentand contravaloarea lucrarilor suplimentare conform Notei de comanda suplimentara (NCS), Listei de cantitati cu lucrari suplimentare necesare si Centralizatorului financiar.

Pretul total al contractului rezultat ca urmare a majorarii valorii neeligibile a Contractului va fi in suma de **1.016.198,26** lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de **193.077,67 lei.**

Art.2. Comuna Murgești se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile aferente Contractului de executie lucrare nr. 3977 din data de 08.11.2023.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştința publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Comunei Murgești şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Murgești.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local,
Socol Florin

CONTRASEMNEAZA
Secretar general,
Piron Adriana Manuela

NR.21 din 27.06.2024
MURGESTI

Această hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Murgesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2024 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ, cu __ voturi "pentru", __ voturi impotrivă" si ____ voturi "abțineri" din nr. total de 9 consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta.